PLAN DE TRABAJO



1. Revisión de protocolo
2. Consentimiento informado a sujetos de estudio
3. Prueba piloto

1. Registro de CVM para normalizar RMS (%CVM).
2. Recolección (monitoreo 2 veces al día)
3. Toma de datos (Tipo de carga, lado de carga, duración del trayecto y condiciones)
4. Guardar señales crudas y etiquetar

1. Filtrado
2. Calcular ventana RMS
3. Promediado
4. Normalización

1. Cálculo de IAM
2. Clasificación de casos en grupos
3. Comparación de cargas por grupos
4. Cálculo de estadísticas

1. Discusión
2. Limitaciones
3. Conclusiones
4. Recomendaciones